

## Remerciements

*« La reconnaissance est non seulement la plus grande des vertus, mais aussi la mère de toutes les autres. » — Cicéron*

*C'est avec un grand honneur et un grand plaisir que je dédie ces quelques lignes afin de remercier toute personne ayant contribué de près ou de loin à l'accomplissement de ce projet.*

*À Monsieur Ridha A.F.S.I pour son encadrement, pour son aide, sa patience, ses consignes et ses recommandations qui ont été d'un grand intérêt et qui m'ont permis de mener à terme ce projet.*

*À Monsieur Charfeddine A.M.R.I, le Doyen de la Faculté de Médecine, pour l'aide, le support, les précieux conseils, et de m'avoir accueilli chaleureusement.*

*À mon encadrante professionnel Racha F.S.B.I, pour son assistance, son soutien, ses conseils pertinents et son encadrement direct et amical durant ce stage.*

*Je suis très reconnaissante à toutes les personnes qui ont contribué à l'élaboration de ce travail à savoir Monsieur Ridha A.F.S.I, monsieur Adnène R.O.U.A.T.B.I, monsieur Hatem S.A.N.D.I.D, Monsieur Wissem L.T.A.I.E.F, monsieur Hichem M.S.E.K, pour leur soutien moral, leur encouragement et leur conseil et pour tout le temps qu'ils ont sacrifié.*

## *Dédicaces*

*Je dédie ce travail :*

*À maman, pour son amour, son sacrifice, son soutien et son dévouement. Il n'y a pas de mots qui puissent exprimer toute ma joie, ma gratitude et ma reconnaissance pour tout ce qu'elle fait pour moi. Que Dieu lui accorde santé, bonheur et longue vie.*

*À tous les membres de ma famille, mon Mari et Mes enfants, pour toute leur tendresse, leur considération et leur soutien permanent. Je leur dois énormément de choses merveilleuses.*

*À mes chères amies, pour tous les merveilleux moments et les souvenirs partagés.*

*À toute l'équipe de la Faculté de Médecine de Monastir, qui m'a encouragée et soutenue durant la période de ce stage. Je suis reconnaissante envers tous ceux que j'aime et à tous ceux qui m'aiment.*

*Hela Boussaid  
Année universitaire 2025-2026*

# Table des matières

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>Introduction Générale</b>                              | <b>1</b> |
| <b>1 Cadre Général du Projet</b>                          | <b>3</b> |
| 1.1 Présentation de l'organisme d'accueil . . . . .       | 3        |
| 1.2 Contexte et problématique . . . . .                   | 3        |
| 1.2.1 Variabilité des équipements informatiques . . . . . | 4        |
| 1.2.2 Défis structurels et opérationnels . . . . .        | 4        |
| 1.3 Analyse des solutions existantes . . . . .            | 4        |
| 1.3.1 Présentation des solutions existantes . . . . .     | 4        |
| 1.3.2 Comparaison et limites . . . . .                    | 5        |
| 1.4 Solution proposée : Parc Informatique FMM . . . . .   | 6        |
| 1.4.1 Fonctionnement du Parc Informatique FMM . . . . .   | 6        |
| 1.4.2 Les Avantages du Parc Informatique FMM . . . . .    | 7        |
| Conclusion . . . . .                                      | 7        |
| Conclusion . . . . .                                      | 7        |
| <b>2 Méthodologie et spécifications des besoins</b>       | <b>8</b> |
| <b>Introduction Générale</b>                              | <b>8</b> |
| 2.1 Analyse et spécification des besoins . . . . .        | 8        |
| 2.1.1 Identification des acteurs . . . . .                | 8        |
| 2.1.2 Spécification des besoins . . . . .                 | 8        |
| 2.2 Choix de la méthodologie . . . . .                    | 10       |
| 2.2.1 Étude comparative des méthodologies . . . . .       | 10       |
| 2.2.2 Méthodologie retenue : Scrum . . . . .              | 10       |
| 2.3 Présentation de Scrum . . . . .                       | 11       |
| 2.3.1 Artefacts Scrum et leur application . . . . .       | 11       |

|          |                                                                                |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.3.2    | Événements Scrum et leur implémentation . . . . .                              | 12        |
| 2.4      | Les rôles Scrum . . . . .                                                      | 12        |
| 2.5      | Outils de support à Scrum . . . . .                                            | 13        |
|          | Conclusion . . . . .                                                           | 14        |
| <b>3</b> | <b>Étude architecturale du projet</b>                                          | <b>15</b> |
|          | <b>Introduction Générale</b>                                                   | <b>15</b> |
| 3.1      | Présentation de l'architecture générale . . . . .                              | 15        |
| 3.2      | Modèle de conception logicielle adoptée . . . . .                              | 16        |
| 3.3      | Interactions et fonctionnement du système . . . . .                            | 17        |
| 3.3.1    | Diagramme des cas d'utilisation . . . . .                                      | 17        |
| 3.3.2    | Diagramme de classes . . . . .                                                 | 17        |
| 3.3.3    | Diagramme de séquence . . . . .                                                | 19        |
| 3.3.4    | Diagramme d'activités . . . . .                                                | 21        |
| 3.4      | Pourquoi ce choix d'architecture . . . . .                                     | 22        |
|          | Conclusion . . . . .                                                           | 23        |
| <b>4</b> | <b>Sprint 0 : Planification et préparation du projet Parc Informatique FMM</b> | <b>24</b> |
|          | <b>Introduction Générale</b>                                                   | <b>24</b> |
| 4.1      | Pilotage du projet avec Scrum . . . . .                                        | 24        |
| 4.1.1    | Acteurs Scrum et Missions . . . . .                                            | 24        |
| 4.1.2    | Organisation du Backlog . . . . .                                              | 25        |
| 4.1.3    | Planification des sprints . . . . .                                            | 26        |
| 4.2      | Environnement de travail . . . . .                                             | 28        |
| 4.2.1    | Environnement matériel . . . . .                                               | 28        |
| 4.2.2    | Environnement de développement . . . . .                                       | 29        |
| 4.2.3    | Environnement logiciel . . . . .                                               | 30        |
|          | Conclusion . . . . .                                                           | 32        |
| <b>5</b> | <b>Sprint 1 : Mise en place de l'architecture et gestion des équipements</b>   | <b>33</b> |

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Introduction Générale</b>                                        | <b>33</b>     |
| 5.1 Objectifs et livrables . . . . .                                | 33            |
| 5.2 Tâches principales . . . . .                                    | 34            |
| 5.2.1 Configuration du serveur backend . . . . .                    | 34            |
| 5.2.2 Création des schémas de base de données . . . . .             | 35            |
| 5.2.3 Développement de l'API REST . . . . .                         | 37            |
| 5.2.4 Endpoints détaillés pour la gestion des équipements . . . . . | 37            |
| 5.3 Documentation API — Endpoints détaillés . . . . .               | 38            |
| 5.3.1 Introduction . . . . .                                        | 38            |
| 5.3.2 Endpoints de consultation . . . . .                           | 38            |
| 5.3.3 Tests unitaires des fonctionnalités . . . . .                 | 40            |
| 5.4 Critères d'acceptation . . . . .                                | 40            |
| 5.5 Implémentation et résultats . . . . .                           | 42            |
| 5.6 Tests et validation . . . . .                                   | 43            |
| 5.7 Défis et solutions . . . . .                                    | 44            |
| 5.8 Planification pour le sprint suivant . . . . .                  | 44            |
| Conclusion . . . . .                                                | 45            |
| <br><b>6 Sprint 2 : Tests, Notifications et Optimisations</b>       | <br><b>46</b> |
| <b>Introduction Générale</b>                                        | <b>46</b>     |
| 6.1 Objectifs du Sprint 2 . . . . .                                 | 47            |
| 6.2 Livrables attendus . . . . .                                    | 47            |
| 6.3 Tâches principales . . . . .                                    | 47            |
| 6.3.1 Qualité et tests . . . . .                                    | 47            |
| 6.3.2 Notifications et communication . . . . .                      | 47            |
| 6.3.3 Automatisation des workflows . . . . .                        | 50            |
| 6.3.4 Optimisations et performance . . . . .                        | 50            |
| 6.3.5 Déploiement et résilience . . . . .                           | 51            |
| 6.4 Critères d'acceptation . . . . .                                | 51            |

## TABLE DES MATIÈRES

---

|          |                                                |           |
|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 6.5      | Implémentation et résultats . . . . .          | 51        |
| 6.6      | Tests et validation . . . . .                  | 52        |
| 6.7      | Défis et solutions . . . . .                   | 52        |
| 6.8      | Planification pour le sprint suivant . . . . . | 52        |
|          | Conclusion . . . . .                           | 53        |
| <b>7</b> | <b>Sprint 3 : Finalisation et Optimisation</b> | <b>54</b> |
|          | <b>Introduction Générale</b>                   | <b>54</b> |
| 7.1      | Objectifs du Sprint 3 . . . . .                | 54        |
| 7.2      | Amélioration du tableau de bord . . . . .      | 55        |
| 7.3      | Interfaces mobiles . . . . .                   | 56        |
|          | Conclusion . . . . .                           | 56        |
|          | <b>Conclusion et perspectives</b>              | <b>58</b> |
|          | <b>Bibliographie</b>                           | <b>59</b> |

## Table des figures

|     |                                                                                               |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Logo de la FMM . . . . .                                                                      | 3  |
| 1.2 | Logo du SmartLab . . . . .                                                                    | 3  |
| 1.3 | Logo de GLPI . . . . .                                                                        | 5  |
| 1.4 | Logo de iTop . . . . .                                                                        | 5  |
| 1.5 | Logo de Asset Panda . . . . .                                                                 | 5  |
| 2.1 | Processus Scrum. . . . .                                                                      | 11 |
| 2.2 | Rôles Scrum. . . . .                                                                          | 13 |
| 2.3 | Logo de ClickUp. . . . .                                                                      | 13 |
| 2.4 | Logo de Slack. . . . .                                                                        | 14 |
| 2.5 | Logo de Git. . . . .                                                                          | 14 |
| 3.1 | Architecture globale du Parc Informatique FMM . . . . .                                       | 16 |
| 3.2 | Modèle MVC du Parc Informatique FMM . . . . .                                                 | 16 |
| 3.3 | Diagramme des cas d'utilisation global . . . . .                                              | 17 |
| 3.4 | Diagramme de classes du Parc Informatique FMM . . . . .                                       | 18 |
| 3.5 | Diagramme de séquence global . . . . .                                                        | 20 |
| 3.6 | Diagramme d'activité du flux des processus . . . . .                                          | 22 |
| 5.1 | Architecture technique du Sprint 1 — backend, base de données et modules principaux . . . . . | 33 |
| 5.2 | Diagramme entité–relation de la base MySQL . . . . .                                          | 36 |
| 5.3 | Vue d'ensemble des endpoints API pour la gestion des équipements . . . . .                    | 37 |
| 5.4 | Interface Swagger UI des API du Sprint 1 . . . . .                                            | 43 |
| 6.1 | Architecture améliorée du Sprint 2 — tests, notifications et optimisations . . . . .          | 46 |
| 6.2 | Architecture des notifications Firebase FCM et événements métier . . . . .                    | 48 |
| 6.3 | Diagramme de séquence de gestion d'un ticket d'incident . . . . .                             | 48 |

|      |                                                                                          |    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 6.4  | Cycle de vie d'un jeton FCM en base de données . . . . .                                 | 50 |
| 7.1  | Tableau de bord principal affichant l'état du parc et les interventions actives. . . . . | 55 |
| 7.2  | Liste des équipements. . . . .                                                           | 55 |
| 7.3  | Liste des interventions. . . . .                                                         | 55 |
| 7.4  | Page d'accueil . . . . .                                                                 | 56 |
| 7.5  | Connexion . . . . .                                                                      | 56 |
| 7.6  | Accueil . . . . .                                                                        | 56 |
| 7.7  | Liste des équipements . . . . .                                                          | 56 |
| 7.8  | Détails de l'équipement . . . . .                                                        | 56 |
| 7.9  | Notifications d'intervention . . . . .                                                   | 56 |
| 7.10 | Créer une intervention . . . . .                                                         | 56 |
| 7.11 | Détails du ticket . . . . .                                                              | 56 |
| 7.12 | Historique de maintenance . . . . .                                                      | 56 |
| 7.13 | Profil utilisateur . . . . .                                                             | 56 |
| 7.14 | Historique des notifications . . . . .                                                   | 56 |
| 7.15 | Calendrier de maintenance préventive . . . . .                                           | 56 |
| 7.16 | Ajouter un rapport de maintenance . . . . .                                              | 56 |
| 7.17 | Activer les notifications . . . . .                                                      | 56 |
| 7.18 | Liste détaillée des équipements . . . . .                                                | 56 |

## Liste des tableaux

|     |                                                                          |    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1 | Exemples de catégories d'équipements informatiques . . . . .             | 4  |
| 1.2 | Comparaison des solutions de gestion du parc informatique . . . . .      | 6  |
| 1.3 | Domaines couverts par le Parc Informatique FMM . . . . .                 | 7  |
| 2.1 | Acteurs du système et leurs rôles . . . . .                              | 8  |
| 2.2 | Tableau comparatif des méthodologies de développement logiciel. . . . .  | 10 |
| 4.1 | Acteurs du projet Scrum . . . . .                                        | 24 |
| 4.2 | Backlog du Projet avec Priorités MoSCoW . . . . .                        | 26 |
| 4.3 | Planification des Sprints du Projet Parc Informatique FMM . . . . .      | 27 |
| 5.1 | Endpoints pour la gestion des équipements . . . . .                      | 38 |
| 5.2 | Résultats de validation des critères d'acceptation du Sprint 1 . . . . . | 44 |
| 6.1 | Résultats de validation des critères d'acceptation du Sprint 2 . . . . . | 52 |
| 7.1 | Sprint Backlog pour le sprint 3 . . . . .                                | 55 |

# Introduction Générale

Dans un environnement informatique en constante évolution, l'optimisation du projet Parc Informatique FMM constitue un enjeu crucial pour assurer une exploitation efficace des parcs informatiques. En Tunisie, de nombreux établissements éducatifs et entreprises dépendent encore de méthodes manuelles ou de systèmes obsolètes, ce qui entraîne des inefficacités dans le suivi des équipements, la résolution des incidents et la planification des maintenances. Par exemple, les techniciens doivent souvent gérer manuellement les inventaires, les tickets d'incident et les licences logicielles, augmentant ainsi les risques d'erreurs et la charge de travail, particulièrement dans les institutions à ressources limitées où les outils automatisés sont rares.

Ce projet, réalisé dans le cadre du Projet de Fin d'Études (PFE) du Master Professionnel en Génie Logiciel et Développement des Applications Réparties (GLDRA) à l'Institut Supérieur des Études Technologiques de Sousse (ISET Sousse), s'inscrit dans une démarche d'innovation visant à moderniser la gestion des parcs informatiques. Il propose un système complet de suivi, maintenance et gestion des équipements informatiques, combinant une API REST backend robuste avec une interface web interactive frontend. L'objectif principal est d'améliorer la réactivité du personnel technique face aux incidents, tout en automatisant les processus de maintenance préventive et curative, réduisant ainsi les interventions manuelles et les erreurs.

Ce système répond à plusieurs besoins critiques dans la gestion des parcs informatiques :

- **Pour les utilisateurs finaux :** Un suivi précis des équipements (ordinateurs, logiciels, licences) permet une allocation optimale des ressources et une réduction des temps d'arrêt.
- **Pour le personnel technique :** Les notifications en temps réel via mobile et web réduisent la nécessité de vérifications constantes, permettant aux techniciens et administrateurs de se concentrer sur les tâches prioritaires.
- **Pour les établissements :** L'automatisation de la gestion améliore l'efficacité opérationnelle, réduit les coûts liés aux pannes imprévues et assure une conformité réglementaire (par exemple, gestion des licences logicielles).

Pour atteindre ces objectifs, ce rapport est structuré en plusieurs chapitres. Le **Chapitre 1** présente l'état de l'art des systèmes de gestion de parc informatique et met en évidence les lacunes des solutions existantes. Le **Chapitre 2** décrit la méthodologie adoptée pour le développement du Parc Informatique FMM, incluant les choix technologiques et les étapes de conception. Le **Chapitre 3** détaille l'architecture du système. Le **Chapitre 4** se concentre sur la mise en œuvre des fonctionnalités clés. Les **Chapitres 5, 6 et 7** présentent respectivement les résultats des sprints 1, 2 et 3, illustrant les avancées réalisées dans le développement du système. Enfin, le **Chapitre 8** conclut ce rapport en récapitulant les contributions du projet et en proposant des perspectives pour

de futures améliorations.

# 1. Cadre Général du Projet

## Introduction

Le présent chapitre vise à décrire le contexte général du projet Parc Informatique FMM, réalisé au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir (FMM)[1]. Il présente l'organisme d'accueil, le contexte de gestion des parcs informatiques en Tunisie, les défis liés à la maintenance et au suivi des équipements informatiques, ainsi que la solution proposée. Ce chapitre s'articule autour de quatre axes principaux : la présentation de l'organisme, l'analyse du contexte et des problématiques, l'étude des solutions existantes, et la description de la solution Parc Informatique FMM.

### 1.1. Présentation de l'organisme d'accueil

Le projet a été réalisé au sein du SmartLab, une Unité de Service Commun et de Recherche (USCR) rattachée à la Faculté de Médecine de Monastir (FMM), fondée le 15 août 1980. La FMM, institution tunisienne de référence, est reconnue pour son excellence académique et son engagement dans la recherche médicale. Certifiée ISO 21001[2], elle forme des professionnels de santé et contribue à l'avancement des sciences médicales via des projets innovants.

Le SmartLab catalyse l'innovation technologique en favorisant la collaboration entre chercheurs, cliniciens et développeurs[3]. Doté d'équipements modernes (laboratoires informatiques, serveurs, outils de développement) et d'une équipe pluridisciplinaire, il développe des solutions technologiques adaptées aux défis locaux, comme les besoins en gestion automatisée des ressources informatiques. Cette unité constitue une plateforme idéale pour moderniser la gestion des parcs informatiques, en comblant le fossé entre recherche académique et applications technologiques.



FIGURE 1.1 – Logo de la FMM



FIGURE 1.2 – Logo du SmartLab

### 1.2. Contexte et problématique

Dans les établissements éducatifs et entreprises tunisiens, la gestion des parcs informatiques repose souvent sur des méthodes manuelles ou des systèmes obsolètes : inventaires papier, suivi

des incidents via des tickets informels, et maintenances réactives. Ce modèle dépend fortement de l'intervention humaine pour gérer les équipements informatiques.

### 1.2.1. Variabilité des équipements informatiques

Les équipements informatiques, tels que les ordinateurs, logiciels et licences, sont essentiels pour le fonctionnement des organisations. Ils varient en fonction des besoins (ordinateurs portables, fixes, serveurs), des catégories (achetés, loués), et des états (fonctionnel, en panne, en réparation). Par exemple, un ordinateur portable standard peut avoir une durée de vie de 3 à 5 ans, tandis que les logiciels nécessitent des mises à jour régulières et une gestion des licences.

TABLE 1.1 – Exemples de catégories d'équipements informatiques

| Catégorie           | Exemple            | Durée de vie estimée | Source     |
|---------------------|--------------------|----------------------|------------|
| Ordinateur portable | Dell Latitude 7420 | 3-5 ans              | Acheté     |
| Logiciel            | Microsoft Office   | Variable (licence)   | Commercial |
| Serveur             | Serveur dédié      | 5-7 ans              | Loué       |

### 1.2.2. Défis structurels et opérationnels

La méthode traditionnelle de gestion des parcs informatiques en Tunisie présente plusieurs limitations qui compromettent l'efficacité opérationnelle et la sécurité des données. Parmi les principaux défis, on note :

- **Sous-effectif technique** : Le ratio technicien-équipement est souvent insuffisant, augmentant la charge de travail et retardant la résolution des incidents.
- **Absence d'automatisation** : Les vérifications manuelles sont chronophages et sujettes à des erreurs, surtout lors des pics d'activité.
- **Hétérogénéité des équipements** : Les équipements varient (marques différentes, systèmes d'exploitation), compliquant l'intégration et le suivi.

Ces contraintes soulignent le besoin d'un système économique, facilement déployable, compatible avec divers équipements, et capable d'automatiser la gestion avec des notifications en temps réel.

## 1.3. Analyse des solutions existantes

Cette section présente les solutions existantes, leurs limites, et la nécessité d'une solution adaptée au contexte tunisien.

### 1.3.1. Présentation des solutions existantes

Plusieurs solutions technologiques sont actuellement déployées pour la gestion des parcs informatiques. Parmi les plus connues figurent les systèmes **GLPI**, **iTop** et **Asset Panda**, chacun offrant des fonctionnalités adaptées à différents contextes.

- **GLPI** propose une solution open-source de gestion des actifs informatiques qui permet de suivre les équipements, gérer les tickets d’incident et planifier les maintenances.[4]



FIGURE 1.3 – Logo de GLPI

- **iTop** se distingue par sa capacité à modéliser les services informatiques et à générer des rapports détaillés, facilitant ainsi la gestion des configurations et des changements.[5]



FIGURE 1.4 – Logo de iTop

- **Asset Panda** est un système cloud-based conçu pour la gestion des actifs, offrant des fonctionnalités de suivi en temps réel et d’intégration avec des outils tiers.[6]



FIGURE 1.5 – Logo de Asset Panda

### 1.3.2. Comparaison et limites

Le Tableau 1.2 compare ces solutions selon cinq critères : automatisation, compatibilité, notifications, simplicité de déploiement, et efficacité opérationnelle.

TABLE 1.2 – Comparaison des solutions de gestion du parc informatique

| Critère                     | GLPI | iTop | Asset Panda |
|-----------------------------|------|------|-------------|
| Automatisation avancée      | ±    | ✓    | ✓           |
| Compatibilité équipements   | ✓    | ±    | ±           |
| Notifications en temps réel | ∅    | ±    | ✓           |
| Simplicité de déploiement   | ✓    | ±    | ∅           |
| Efficacité opérationnelle   | ±    | ✓    | ✓           |

**Légende :** ✓ : Optimal, ± : Moyen, ∅ : Non adapté

#### Analyse critique :

- **GLPI** : Bien que open-source et largement utilisé, ce système reste limité en termes de notifications automatiques et d'intégration avec des services cloud comme Firebase[7].
- **iTop** : Offre une bonne modélisation des services, mais sa complexité de configuration peut être un frein pour les petites structures.
- **Asset Panda** : Solution cloud performante, mais son coût et sa dépendance à une connexion internet stable limitent son adoption en Tunisie.

En résumé, ces solutions ne répondent que partiellement aux besoins des établissements tunisiens. Leur coût, leur dépendance à des infrastructures avancées, et leur faible adaptabilité aux contextes locaux limitent leur adoption. Cela justifie le développement d'une solution locale, flexible et abordable.

### 1.4. Solution proposée : Parc Informatique FMM

Le projet Parc Informatique FMM vise à moderniser la gestion des parcs informatiques en Tunisie en proposant une solution complète, économique et facilement intégrable. En combinant des technologies open-source telles que **Node.js** (via Express.js[8]), **React**[9] et **MySQL**[10], le système automatise le suivi des équipements, la gestion des incidents et les maintenances.

#### 1.4.1. Fonctionnement du Parc Informatique FMM

Conçu pour s'adapter aux contraintes des établissements tunisiens, le système repose sur une architecture full-stack. Le backend API REST gère l'authentification, les opérations CRUD sur les entités (utilisateurs, équipements, tickets), et l'intégration avec Firebase[7] pour les notifications. Le frontend web interactif, construit avec React[9] et Material-UI[11], permet aux utilisateurs d'interagir via des formulaires, tableaux et visualisations.

Les fonctionnalités clés incluent la gestion des équipements (avec codes QR), le suivi des tickets d'incident, les maintenances préventives, et la génération de rapports. Le système utilise

Sequelize[12] pour l'ORM, JWT pour la sécurité, et Material-UI[11] pour l'interface.

Le fonctionnement s'articule autour de trois grandes phases :

TABLE 1.3 – Domaines couverts par le Parc Informatique FMM

| Phase                     | Description                                                                       |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Gestion des actifs        | Suivi des équipements, affectation aux utilisateurs, génération de QR codes.      |
| Traitement des incidents  | Création de tickets, assignation à techniciens, enregistrement des interventions. |
| Visualisation et rapports | Tableaux de bord, statistiques, export PDF/Excel.                                 |

#### 1.4.2. Les Avantages du Parc Informatique FMM

La solution présente de nombreux avantages : architecture modulaire, sécurité robuste, support multilingue, et facilité de déploiement. Elle réduit la charge de travail des techniciens, améliore la traçabilité des actifs, et optimise les coûts opérationnels.

### Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le projet Parc Informatique FMM en exposant le contexte, les contraintes, et les limites des solutions existantes. Face à ces défis, le Parc Informatique FMM propose une réponse technologique innovante, adaptée aux réalités locales. Les chapitres suivants détailleront la conception, le développement et l'évaluation de cette solution.

## 2. Méthodologie et spécifications des besoins

### Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons la méthodologie adoptée pour le développement du projet **Parc Informatique FMM**, ainsi que les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels.

### 2.1. Analyse et spécification des besoins

L'analyse des besoins est une étape cruciale pour définir les fonctionnalités et les contraintes du système. Elle permet de s'assurer que le projet répond aux attentes des utilisateurs finaux et des responsables informatiques.

#### 2.1.1. Identification des acteurs

Le système interagit avec plusieurs acteurs essentiels, chacun jouant un rôle distinct dans son fonctionnement. Ces acteurs, résumés dans un tableau dédié, correspondent aux besoins de gestion d'un parc informatique au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir.

TABLE 2.1 – Acteurs du système et leurs rôles

| Acteur                           | Description                                                                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Administrateur du parc           | Gère les équipements informatiques, les utilisateurs, les affectations et les paramètres du système.    |
| Technicien informatique          | Traite les tickets d'incidents, réalise les maintenances et met à jour l'état des équipements.          |
| Responsable du parc informatique | Planifie les maintenances préventives, suit les budgets et contrôle les inventaires.                    |
| Utilisateur final                | Signale les incidents, consulte le statut de son matériel et effectue des demandes de support.          |
| Système d'inventaire             | Base de données et interface qui stocke les équipements, les licences, les historiques et les rapports. |

#### 2.1.2. Spécification des besoins

La spécification des besoins est essentielle pour définir les fonctionnalités et les contraintes du système. Elle se divise en deux catégories principales : les besoins fonctionnels et les besoins non fonctionnels.

##### *Besoins fonctionnels :*

Le projet **Parc Informatique FMM** a pour principal objectif d'automatiser la gestion du parc informatique, d'optimiser la résolution des incidents et de fournir une interface de suivi efficace.

Les besoins fonctionnels traduisent ces objectifs sous forme de fonctionnalités concrètes :

- **Gestion des équipements** : Enregistrement, modification et suivi des actifs informatiques (ordinateurs, serveurs, périphériques, licences).
- **Gestion des tickets** : Création, assignation, suivi et clôture des incidents signalés par les utilisateurs.
- **Affectation des ressources** : Attribution des équipements aux utilisateurs, suivi des emplacements et gestion des transferts.
- **Maintenance préventive et curative** : Planification des interventions, suivi des actions réalisées et génération de notifications pour les échéances.
- **Reporting et tableaux de bord** : Visualisation des indicateurs clés (taux d'incidents, état des équipements, maintenances programmées) et export de rapports.
- **Gestion des utilisateurs et des rôles** : Authentification, autorisation et profils adaptatifs selon les rôles (administrateur, technicien, utilisateur).
- **Notifications** : Envoi d'alertes aux techniciens et aux responsables lors des incidents, des maintenances à venir ou des équipements en anomalie.
- **Import et intégration** : Possibilité d'importer des listes d'équipements et d'intégrer des données existantes via API ou fichiers CSV.

### ***Besoins non fonctionnels :***

Les besoins non fonctionnels garantissent la qualité, la robustesse et la conformité du système dans un environnement institutionnel exigeant. Ils s'articulent autour des axes suivants :

- **Disponibilité** : Le système doit être accessible en permanence, avec un temps d'arrêt minimal afin de garantir la continuité du service.
- **Sécurité des données** : Les informations sur les équipements, les utilisateurs et les incidents doivent être protégées par des mécanismes d'authentification, d'autorisation et de chiffrement.
- **Performance** : L'application doit rester réactive même avec un grand nombre d'équipements et de tickets.

- **Interopérabilité** : La solution doit pouvoir s’intégrer avec des outils existants, des bases de données externes et des formats standards (CSV, API REST).
- **Évolutivité** : L’architecture doit permettre d’ajouter de nouvelles fonctionnalités sans re-fonte majeure.
- **Usabilité** : L’interface web doit être intuitive, facilitant la prise en main par les techniciens et les utilisateurs non spécialistes.

## 2.2. Choix de la méthodologie

Pour le développement du projet Parc Informatique FMM, il existe plusieurs méthodologies de développement logiciel, chacune ayant ses avantages et inconvénients. Parmi les méthodologies les plus courantes, on trouve Scrum, Waterfall, Lean et Kanban.

### 2.2.1. Étude comparative des méthodologies

Le tableau suivant (Tableau 2.2) présente une comparaison des principales méthodologies de développement logiciel, en mettant en évidence les caractéristiques clés de chaque méthodologie, telles que l’adaptabilité aux changements, les livraisons fréquentes, la collaboration renforcée et la gestion des risques.

TABLE 2.2 – Tableau comparatif des méthodologies de développement logiciel.

| Caractéristiques               | Scrum    | Waterfall | Lean     | Kanban   |
|--------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| Adaptabilité aux changements   | ✓        | X         | X        | ✓        |
| Livraisons fréquentes          | ✓        | X         | X        | X        |
| Collaboration renforcée        | ✓        | X         | X        | ✓        |
| Réponse rapide aux changements | ✓        | X         | X        | X        |
| Gestion des risques            | ✓        | ✓         | ✓        | ✓        |
| Niveau d’implication du client | Élevé    | Faible    | Moyen    | Moyen    |
| Efficacité des coûts           | Élevée   | Moyenne   | Élevée   | Moyenne  |
| Assurance qualité              | Continue | Finale    | Continue | Continue |
| Scalabilité                    | Moyenne  | Élevée    | Élevée   | Moyenne  |
| Maintenance et support         | Facile   | Difficile | Facile   | Facile   |

### 2.2.2. Méthodologie retenue : Scrum

À l’issue de la comparaison des différentes approches, la méthodologie Scrum a été retenue. Cette décision est basée sur plusieurs critères clés qui correspondent aux besoins du développement du projet Parc Informatique FMM.

Premièrement, l’approche itérative de Scrum permet de recueillir des retours continus des par-

ties prenantes, notamment les techniciens et les responsables du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir, pour affiner les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles.

Deuxièmement, Scrum offre une grande adaptabilité face aux incertitudes techniques liées à l'intégration des modules de gestion des équipements, des tickets et des licences. Cette méthode permet de livrer des fonctionnalités progressivement et de valider les choix techniques dès les premiers sprints.

Enfin, la méthodologie Scrum favorise une collaboration étroite entre les développeurs, le Product Owner et le Scrum Master, assurant une communication fluide avec les parties prenantes. Cette collaboration est essentielle pour répondre aux besoins changeants du parc informatique et pour intégrer rapidement les retours des utilisateurs.

## 2.3. Présentation de Scrum

Scrum est un framework agile qui repose sur des cycles de développement appelés sprints, comme présenté dans la figure 2.1. Chaque sprint a une durée définie (généralement entre 2 et 4 semaines) et aboutit à un produit fonctionnel et potentiellement livrable. Le processus Scrum comprend plusieurs éléments clés tels que le *Product Backlog*, le *Sprint Backlog*, l'*Incrément*, ainsi que des événements tels que la planification de sprint, les réunions quotidiennes (*Daily Scrum*), la revue de sprint et la rétrospective de sprint [13].




FIGURE 2.1 – Processus Scrum.

### 2.3.1. Artefacts Scrum et leur application

Scrum repose sur trois artefacts principaux qui structurent le développement du projet : le *Product Backlog*, le *Sprint Backlog* et l'*Incrément*. Ces artefacts sont appliqués comme suit dans le cadre du projet [14] :

- **Product Backlog** : Le *Product Backlog* regroupe l'ensemble des fonctionnalités à développer, telles que définies dans le tableau 4.2 (voir section 4.1.2). Il est géré par le Product Owner, qui priorise les tâches en utilisant la méthode MoSCoW pour classer les fonctionnalités en *Must*, *Should*, *Could* et *Won't*. Ce backlog est régulièrement affiné pour intégrer les retours des parties prenantes et garantir que les fonctionnalités prioritaires répondent aux besoins critiques du parc informatique.
- **Sprint Backlog** : À chaque sprint, un sous-ensemble de tâches est sélectionné à partir du *Product Backlog* pour constituer le *Sprint Backlog*. Par exemple, pour le Sprint 1, les tâches se concentrent sur la mise en place du modèle de données des équipements et des tickets, ainsi que sur l'authentification des utilisateurs.
- **Incrément** : Chaque sprint produit un incrément fonctionnel et potentiellement livrable. Par exemple, à l'issue du Sprint 1, un module de gestion des équipements et un premier prototype de ticketing peuvent être livrés et testés par les techniciens.

### 2.3.2. Événements Scrum et leur implémentation

Scrum repose sur des événements clés qui structurent le processus de développement. Ces événements sont implémentés comme suit dans le cadre du projet [15] :

- **Planification de sprint** : Lors de la réunion de planification, l'équipe sélectionne les tâches du *Product Backlog* à inclure dans le *Sprint Backlog*, en estimant l'effort requis. Par exemple, pour le Sprint 1, la construction du schéma de données des équipements et la création du module de ticketing peuvent être estimés en jours.
- **Daily Scrum** : Des réunions quotidiennes de 15 minutes sont organisées pour suivre l'avancement des tâches et identifier les obstacles. Par exemple, si un problème de connexion à la base de données est détecté, il est abordé immédiatement pour éviter un retard sur le sprint.
- **Revue de sprint** : À la fin de chaque sprint, l'incrément est présenté aux parties prenantes, comme les techniciens ou les responsables du parc informatique. Leurs retours permettent de valider la conformité des fonctionnalités et d'ajuster les priorités pour le sprint suivant.
- **Rétrospective de sprint** : Après chaque sprint, l'équipe analyse les succès et les défis rencontrés. Par exemple, si l'ergonomie du tableau de bord des équipements nécessite des améliorations, la rétrospective permet d'ajouter ces éléments au backlog.

## 2.4. Les rôles Scrum

Dans Scrum, trois rôles principaux sont définis pour assurer le bon fonctionnement du processus de développement [16] :

- **Product Owner** : Représentant des parties prenantes, il définit et priorise les fonctionnalités à développer en fonction des besoins des utilisateurs et des objectifs du projet.
- **Scrum Master** : Responsable de la bonne application du framework Scrum. Il facilite la

communication, aide à surmonter les obstacles et veille à l'amélioration continue des processus.

- **Équipe de développement** : Composée de développeurs, designers et autres spécialistes, elle est responsable de la mise en œuvre des fonctionnalités et de la livraison des incréments du produit.




FIGURE 2.2 – Rôles Scrum.

## 2.5. Outils de support à Scrum

Pour faciliter la mise en œuvre de Scrum, plusieurs outils numériques sont utilisés pour gérer les processus, la communication et le suivi des tâches :

- **ClickUp** : Utilisé pour gérer le *Product Backlog* et le *Sprint Backlog*, ClickUp permet de suivre les tâches, d'assigner des responsabilités et de visualiser l'avancement des sprints à l'aide de tableaux Kanban ou Scrum [17]. Les tâches du projet, comme la mise en place de l'inventaire des équipements ou la création du module de tickets, sont suivies via des tickets ClickUp avec des estimations de temps et des statuts mis à jour quotidiennement.



FIGURE 2.3 – Logo de ClickUp.

- **Slack** : Cette plateforme de communication permet des échanges en temps réel entre l'équipe

de développement, le Product Owner et le Scrum Master [18]. Les *Daily Scrum* peuvent être partiellement gérés via des canaux dédiés, où les membres signalent leurs progrès et obstacles.



FIGURE 2.4 – Logo de Slack.

- **Git** : Utilisé pour le contrôle de version, Git permet de gérer le code source du projet et de faciliter la collaboration entre les développeurs [19]. Les commits sont alignés avec les tâches du *Sprint Backlog*, garantissant une traçabilité des contributions.



FIGURE 2.5 – Logo de Git.

## Conclusion

Ce chapitre a présenté la méthodologie Scrum adoptée pour le projet **Parc Informatique FMM**, en détaillant les spécifications des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que les rôles, artefacts et événements Scrum.

### 3. Étude architecturale du projet

#### Introduction

Ce chapitre décrit l'architecture du projet **Parc Informatique FMM**. L'objectif est d'expliquer les choix technologiques, les composants du système et leurs interactions afin de répondre aux besoins de gestion des équipements, des incidents et des maintenances au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir.

#### 3.1. Présentation de l'architecture générale

Le Parc Informatique FMM utilise une architecture en trois couches : gestion des ressources, traitement des services et interfaces utilisateur. Chaque couche a un rôle clair, comme montré dans la Figure 3.1. Cette organisation permet de structurer la gestion des actifs informatiques, des tickets et des rapports de manière évolutive.

- **Gestion des ressources** : Cette couche gère les équipements informatiques, les licences, les utilisateurs et les emplacements via une base de données centralisée. Elle permet de consigner l'état des actifs et de suivre leur historique.
- **Traitement des services** : Cette couche prend en charge la logique métier du ticketing, de la gestion des maintenances et des notifications. Le backend traite les demandes, assigne les incidents et génère les alertes selon les règles définies.
- **Interfaces utilisateur** : Cette couche propose des interfaces web et mobile pour que les administrateurs, techniciens et utilisateurs puissent consulter les actifs, créer des tickets et suivre les interventions.




FIGURE 3.1 – Architecture globale du Parc Informatique FMM

### 3.2. Modèle de conception logicielle adoptée

Pour organiser le système Parc Informatique FMM, nous avons choisi le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). Ce modèle est adapté pour séparer les données, l’affichage et la logique métier, ce qui facilite la maintenance, les tests et l’évolution du système.

- **Modèle** : Cette couche gère les données. La base MySQL centralise les informations relatives aux équipements, aux licences, aux utilisateurs, aux tickets et aux maintenances.
- **Vue** : Cette couche propose des interfaces visuelles. Les applications web et mobile affichent les tableaux de bord, les états des équipements et les tickets.
- **Contrôleur** : Cette couche gère la logique métier. Le backend traite les requêtes, exécute les règles de gestion, assigne les tickets et déclenche les notifications.




FIGURE 3.2 – Modèle MVC du Parc Informatique FMM

Cette structure permet de séparer clairement les responsabilités, rendant le système plus modulaire et adaptable.

### 3.3. Interactions et fonctionnement du système

Cette section présente les diagrammes UML qui montrent comment les parties du système travaillent ensemble.

#### 3.3.1. Diagramme des cas d'utilisation

Le diagramme des cas d'utilisation (Figure 3.3) montre comment les acteurs (administrateur, technicien, utilisateur) interagissent avec le système. Il illustre les actions comme la consultation des actifs, la création de tickets, la validation des interventions et la génération de rapports.




FIGURE 3.3 – Diagramme des cas d'utilisation global

#### 3.3.2. Diagramme de classes

Le diagramme de classes (Figure 3.4) montre la structure des entités du système, avec des éléments comme *Equipement*, *Ticket*, *Utilisateur*, *Maintenance* et *Licence*. Il explique comment les données sont organisées et reliées.




FIGURE 3.4 – Diagramme de classes du Parc Informatique FMM

### 3.3.3. Diagramme de séquence

Le diagramme de séquence (Figure 3.5) décrit le processus de gestion des incidents, depuis la création du ticket jusqu'à sa résolution et son archivage. Il met en évidence les interactions entre l'utilisateur, le backend, le technicien et la base de données.

Le diagramme est structuré en quatre phases principales, illustrant le flux complet de gestion d'un incident :

1. **Création du ticket** : L'utilisateur envoie une requête POST à l'API backend avec les détails du ticket (titre, priorité, équipement). Le backend insère le ticket dans la base de données avec le statut "ouvert" et envoie une notification push au technicien.
2. **Assignment** : Le technicien met à jour le ticket via une requête PUT au backend, assignant le technicien et changeant le statut à "assigné".
3. **Intervention** : Le technicien crée une intervention via POST, puis la termine via PUT, saisissant le diagnostic et la solution. Le backend met à jour l'intervention et le ticket à "résolu", et génère automatiquement une maintenance corrective.
4. **Clôture** : L'utilisateur clôture le ticket via une requête PUT au backend, changeant le statut à "fermé" et enregistrant la date de clôture.




FIGURE 3.5 – Diagramme de séquence global

### 3.3.4. Diagramme d'activités

Le diagramme d'activités (Figure 3.6) illustre le processus complet de gestion des incidents dans le système Parc Informatique FMM. Il débute par la soumission d'un ticket par l'utilisateur, incluant titre, priorité, équipement et photo. Une validation des données est effectuée ; si elles sont valides, le ticket est enregistré avec le statut "ouvert" et une notification push est envoyée au technicien via Firebase Cloud Messaging (FCM). Le technicien consulte les tickets, prend en charge celui-ci, changeant le statut à "assigné". Il crée ensuite une intervention, mettant le ticket à "en cours", puis effectue la réparation sur le terrain. Si l'intervention réussit, il saisit la solution, les pièces changées et le rapport, terminant l'intervention. Le système génère automatiquement une maintenance corrective liée à l'intervention, marque le ticket comme "résolu". L'utilisateur confirme alors la résolution, clôturant le ticket avec la date de clôture et l'archivant. En cas d'échec de l'intervention, le statut est mis à "échec", et le ticket est réouvert ou escaladé. Si les données initiales ne sont pas valides, la demande est rejetée avec un message d'erreur.




FIGURE 3.6 – Diagramme d'activité du flux des processus

### 3.4. Pourquoi ce choix d'architecture

Cette architecture est choisie pour plusieurs raisons :

- **Simplicité** : Les trois couches (gestion des actifs, traitement des services, interfaces utilisateur) sont séparées, ce qui facilite les modifications et la maintenance.
- **Réactivité** : Les tickets et notifications sont traités rapidement, améliorant la prise en charge des incidents.
- **Adaptabilité** : Le système supporte différents types d'équipements informatiques et peut être déployé sur des infrastructures locales ou cloud.

- **Sécurité** : Les données sont protégées par des mécanismes d'authentification, d'autorisation et de chiffrement.

Ces choix répondent aux besoins des structures comme le SmartLab, en assurant une architecture modulaire, robuste et évolutive.

## **Conclusion**

Ce chapitre a décrit l'architecture du projet Parc Informatique FMM, mettant en évidence la séparation des couches, le modèle MVC et les diagrammes UML. L'approche retenue assure un système clair, flexible et capable de répondre aux besoins de gestion d'un parc informatique moderne.

## 4. Sprint 0 : Planification et préparation du projet Parc Informatique FMM

### Introduction

Le Sprint 0 constitue la phase initiale du projet Parc Informatique FMM, qui vise à développer un système de gestion des équipements informatiques, des incidents et des maintenances au sein du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir. Cette étape fondamentale permet d'identifier les acteurs clés, de recueillir les besoins fonctionnels et non fonctionnels, et de définir la méthodologie Scrum qui guidera les phases ultérieures du développement. L'objectif est d'assurer un alignement avec les ambitions du projet, à savoir améliorer la gestion des actifs informatiques grâce à une collecte automatisée des données, une gestion des incidents en temps réel et des rapports détaillés, comme décrit dans les chapitres d'introduction générale et d'étude architecturale.

### 4.1. Pilotage du projet avec Scrum

Le projet adopte la méthodologie Scrum pour assurer un développement itératif et une collaboration étroite avec les parties prenantes, comme justifié dans le chapitre consacré à la méthodologie. Cette section détaille les rôles Scrum, l'organisation du backlog et la planification des sprints.

#### 4.1.1. Acteurs Scrum et Missions

Les rôles Scrum et leurs responsabilités sont définis dans un tableau spécifique, garantissant une approche collaborative alignée sur les principes décrits précédemment. Le Product Owner est chargé de définir et de prioriser les fonctionnalités du produit, tout en validant les livrables pour s'assurer qu'ils répondent aux besoins du projet. L'équipe de développement conçoit, développe et teste les fonctionnalités, en veillant à la qualité du code produit. Le Scrum Master facilite les événements Scrum, élimine les obstacles et veille à ce que l'équipe adhère aux pratiques de la méthodologie.

TABLE 4.1 – Acteurs du projet Scrum

| Rôle                    | Mission                                                                                       | Acteur                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Product Owner           | Définir et prioriser les fonctionnalités du produit (Product Backlog), valider les livrables. | Pr Ammeri Charfeddine |
| Équipe de Développement | Concevoir, développer et tester les fonctionnalités, assurer la qualité du code.              | Hela Boussaid         |
| Scrum Master            | Faciliter les événements Scrum, supprimer les obstacles, assurer l'adhésion à Scrum.          | Racha Zaibi           |

#### **4.1.2. Organisation du Backlog**

Le Product Backlog est géré à l'aide d'un outil de gestion de projet, organisé selon la méthode de priorisation MoSCoW pour refléter les objectifs stratégiques du projet. Chaque fonctionnalité est formulée sous forme de User Story pour garantir un développement centré sur l'utilisateur. Les tâches prioritaires incluent la gestion des équipements informatiques avec ajout, modification et suppression, la gestion des incidents avec création de tickets et assignation aux techniciens, ainsi que la gestion des maintenances préventives et correctives. Les interfaces web permettent la visualisation des équipements et la gestion des tickets, tandis que l'authentification et la gestion des utilisateurs assurent un accès sécurisé basé sur les rôles (administrateur, technicien, utilisateur). Le stockage des données et des historiques dans une base de données relationnelle est également prioritaire, tout comme la génération de rapports sur les équipements et les incidents. D'autres tâches, jugées importantes mais non critiques pour la première version, incluent les notifications push pour les nouveaux tickets, la gestion des licences logicielles, et l'optimisation des performances pour un grand nombre d'équipements. Des fonctionnalités optionnelles, comme l'intégration avec des outils externes ou le support multilingue, pourraient être ajoutées si les ressources le permettent. Enfin, certaines tâches, telles que l'analyse prédictive des pannes avec intelligence artificielle, sont hors du périmètre actuel.

TABLE 4.2 – Backlog du Projet avec Priorités MoSCoW

| ID   | Tâche                                                                                  | Priorité |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| M-01 | Gestion des équipements : ajout, modification, suppression et visualisation.           | M        |
| M-02 | Gestion des incidents : création de tickets, assignation et résolution.                | M        |
| M-03 | Gestion des maintenances : préventives et correctives.                                 | M        |
| M-04 | Interface web pour administrateurs et techniciens.                                     | M        |
| M-05 | Authentification et gestion des utilisateurs (rôles : admin, technicien, utilisateur). | M        |
| M-06 | Stockage et historique des données dans une base de données MySQL.                     | M        |
| M-07 | Génération de rapports sur les équipements et incidents.                               | M        |
| S-01 | Notifications push pour nouveaux tickets via Firebase FCM.                             | S        |
| S-02 | Gestion des licences logicielles associées aux équipements.                            | S        |
| S-03 | Optimisation des performances pour gestion de nombreux équipements.                    | S        |
| C-01 | Interface mobile pour consultation des équipements.                                    | C        |
| C-02 | Support multilingue pour l'interface.                                                  | C        |
| W-01 | Analyse prédictive des pannes avec IA.                                                 | W        |

#### 4.1.3. Planification des sprints

Le projet est structuré en trois sprints de trois semaines chacun. Le tableau ci-dessous présente une synthèse des objectifs, livrables, tâches, critères d'acceptation et risques associés à chaque sprint.

TABLE 4.3 – Planification des Sprints du Projet Parc Informatique FMM

| <b>Sprint</b>                                                                        | <b>Objectifs et livrables</b>                                                                                                                                                                | <b>Tâches principales</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Critères d'acceptation</b>                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sprint 1</b><br><b>Mise en place de l'architecture et gestion des équipements</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Backend API REST avec Express.js.</li> <li>– Base de données MySQL configurée.</li> <li>– Module de gestion des équipements fonctionnel.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Configuration du serveur backend.</li> <li>– Création des schémas de base de données.</li> <li>– Développement des endpoints pour CRUD des équipements.</li> <li>– Tests unitaires des fonctionnalités.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Équipements ajoutés, modifiés et supprimés via API.</li> <li>– Données persistées correctement en base.</li> <li>– Interface web basique pour visualisation.</li> </ul> |
| <b>Sprint 2</b><br><b>Gestion des incidents et maintenances</b>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Système de ticketing opérationnel.</li> <li>– Module de maintenances implémenté.</li> <li>– Notifications push intégrées.</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Développement des endpoints pour tickets et maintenances.</li> <li>– Intégration de Firebase FCM pour notifications.</li> <li>– Assignment automatique des techniciens.</li> <li>– Tests d'intégration.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tickets créés et assignés aux techniciens.</li> <li>– Maintenances générées automatiquement.</li> <li>– Notifications envoyées en temps réel.</li> </ul>                |
| <b>Sprint 3</b><br><b>Finalisation et rapports</b>                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Interface web complète avec React.</li> <li>– Système de rapports fonctionnel.</li> <li>– Authentification et autorisation sécurisées.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Développement de l'interface web.</li> <li>– Implémentation de l'authentification JWT.</li> <li>– Génération de rapports PDF/JSON.</li> <li>– Tests de sécurité et performance.</li> </ul>                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>– Interface utilisateur intuitive et responsive.</li> <li>– Rapports générés sur demande.</li> <li>– Accès sécurisé selon les rôles.</li> </ul>                           |

## 4.2. Environnement de travail

Ce projet est développé sur une configuration locale Windows avec une architecture applicative fondée sur un backend Node.js/Express.js et un frontend React/Vite. Les sections suivantes décrivent l'environnement matériel, l'environnement de développement et l'environnement logiciel utilisés par l'équipe.

### 4.2.1. Environnement matériel

L'environnement matériel utilisé pour le développement du projet repose sur une machine de travail performante, permettant de garantir de bonnes performances lors de l'exécution des outils de développement, des tests et du déploiement local des applications.

Le poste de développement est un ordinateur portable équipé d'un processeur Intel Core i7 de 10<sup>e</sup> génération, de 16 Go de mémoire RAM et d'un stockage SSD de 512 Go. Cette configuration assure une exécution fluide des environnements backend et frontend ainsi qu'une bonne réactivité lors de la compilation et des tests.

Le système d'exploitation utilisé est Windows, choisi pour sa stabilité et sa compatibilité avec les technologies employées dans le projet. La base de données MySQL est installée en local afin d'assurer une gestion efficace, rapide et sécurisée des données du système. Enfin, l'architecture réseau repose sur un environnement local (*localhost*), permettant de réaliser les tests et le développement sans dépendre d'une infrastructure externe.

### Système d'exploitation




Windows est utilisé comme système principal de développement. Il offre une compatibilité avec les outils essentiels tels que Node.js, les environnements de développement intégrés (IDE) et les outils de gestion de bases de données.

### Base de données



MySQL est utilisé comme système de gestion de base de données relationnelle. Il est installé en local et fonctionne sur le port 3306, assurant la persistance et l'intégrité des données du système.

## Réseau



L'environnement réseau repose sur une configuration locale (*localhost*), utilisée pour le développement et les tests, garantissant un déploiement rapide et indépendant de toute infrastructure externe.

### 4.2.2. Environnement de développement

L'environnement de développement regroupe l'ensemble des outils utilisés pour la conception, l'implémentation et la documentation du projet. Il permet d'assurer un cycle de développement complet, allant de l'écriture du code jusqu'au test et à la génération de la documentation technique.

L'éditeur principal utilisé est Visual Studio Code, choisi pour sa légèreté, sa richesse en extensions et son support avancé des technologies web modernes.



Le backend repose sur Node.js accompagné de npm, qui constitue le gestionnaire de paquets permettant l'installation et la gestion des dépendances du projet.



Plusieurs outils complètent l'environnement de développement afin d'améliorer la productivité et la qualité du code :

- **Nodemon** : outil de rechargement automatique du serveur backend lors des modifications du code.

- **Vite** : outil moderne de développement frontend offrant un démarrage rapide et le Hot Module Replacement (HMR).
- **ESLint** : outil d'analyse statique permettant de détecter les erreurs et d'assurer la qualité du code JavaScript.
- **Git** : système de contrôle de version utilisé pour le suivi des modifications et la collaboration.
- **Swagger UI** : interface de documentation interactive permettant de tester et visualiser les endpoints de l'API REST.

#### 4.2.3. Environnement logiciel

L'environnement logiciel du projet repose sur une architecture JavaScript complète (Full Stack), séparée en backend, frontend et base de données. Cette organisation permet une meilleure modularité, une maintenance simplifiée et une évolutivité du système.

##### *Backend*

Le backend est développé sous Node.js et repose sur Express.js pour la création de l'API REST. Il est responsable de la logique métier, de la gestion des utilisateurs, des équipements, des tickets ainsi que de la communication avec la base de données.




Les principales bibliothèques utilisées sont :

- **Sequelize** : ORM facilitant la communication avec MySQL et la gestion des relations.
- **MySQL2** : pilote de connexion à la base de données.
- **JWT (JSON Web Token)** : gestion de l'authentification et sécurisation des API.
- **bcryptjs** : hachage sécurisé des mots de passe.
- **Firebase Admin** : envoi de notifications push via FCM.
- **Multer** : gestion des uploads de fichiers (images de tickets).
- **PDFKit** : génération de rapports PDF.
- **ExcelJS** : export des données en format Excel.
- **Nodemailer** : envoi d'e-mails transactionnels.
- **Swagger (JSDoc/UI)** : documentation interactive de l'API REST.
- **Morgan** : journalisation des requêtes HTTP.
- **dotenv** : gestion des variables d'environnement.

## *Frontend*

Le frontend est développé avec React et Vite, permettant la création d'une interface utilisateur dynamique et réactive adaptée aux besoins du système.



Les principales technologies utilisées sont :

- **React Router DOM** : gestion de la navigation dans l'application SPA.
- **Material UI (MUI)** : bibliothèque de composants UI modernes.
- **MUI DataGrid** : gestion des tableaux de données avancés.
- **Axios** : communication avec l'API backend.
- **TanStack Query** : gestion du cache et des requêtes serveur.
- **Firebase** : notifications push côté client.
- **Recharts** : visualisation des données sous forme de graphiques.
- **html5-qrcode / qrcode.react** : génération et lecture de QR codes.
- **i18next** : internationalisation (FR/EN).
- **react-hot-toast** : notifications utilisateur.
- **date-fns** : manipulation des dates.
- **lucide-react** : icônes modernes.

## *Base de données*

La base de données utilisée est MySQL, qui assure la persistance et l'intégrité des données du système.



Elle est caractérisée par :

- Nom de la base : **gmao\_parc**
- Port : **3306**
- ORM utilisé : **Sequelize** (migrations et relations)

## **Conclusion**

Le Sprint 0 a permis de poser les bases solides du projet Parc Informatique FMM en définissant les rôles Scrum, en priorisant le backlog selon MoSCoW et en planifiant les sprints. Avec l'équipe composée de Hela Boussaid en développement et Rasha Zaibi en tant que Scrum Master, le projet est prêt à entrer dans les phases de développement itératif. Les prochains chapitres détailleront l'implémentation des sprints et les résultats obtenus.

## 5. Sprint 1 : Mise en place de l'architecture et gestion des équipements

### Introduction

Ce chapitre décrit le Sprint 1, première itération du développement du système de gestion des équipements informatiques du SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir, comme présenté dans l'introduction générale et l'étude architecturale. Selon la planification établie dans le chapitre précédent (voir Tableau 4.3), cette phase se concentre sur la mise en place de l'infrastructure backend, la configuration de la base de données, et le développement du module de gestion des équipements. Cette itération pose les fondations techniques du système en implémentant une API REST performante, une persistance de données robuste, et un module CRUD complet pour les équipements, en suivant la méthodologie Scrum décrite dans le chapitre consacré à la méthode. La figure 5.1 ci-dessous synthétise l'architecture technique adoptée durant le Sprint 1, en mettant en évidence les principaux composants du backend, de la base de données et des modules développés.




FIGURE 5.1 – Architecture technique du Sprint 1 — backend, base de données et modules principaux

### 5.1. Objectifs et livrables

L'objectif principal du Sprint 1 est d'établir une infrastructure backend solide et fonctionnelle permettant la gestion complète des équipements informatiques et des processus d'exploit-

tation associés. Cette phase vise à mettre en place un serveur d'application performant basé sur Express.js[8] et Sequelize[12], et à configurer une base de données relationnelle capable de persister les données avec fiabilité et cohérence. Les cinq livrables clés de ce sprint sont :

- **Backend API REST avec Express.js[8] et Sequelize ORM[12]** : Une API REST complète et documentée, implémentée avec Express.js, exposant 16 suites d'endpoints sécurisés couvrant les équipements, les tickets, les interventions, les maintenances, les installations, les licences et plus. L'API intègre une authentification JWT Bearer, une validation des entrées via Sequelize, une gestion d'erreurs robuste, et des logs structurés via Morgan.
- **Base de données relationnelle MySQL[10] avec 18 modèles** : Une base de données MySQL avec un schéma complexe modélisant 18 entités métier incluant Équipement, Ticket, Intervention, Maintenance, Installation, Licence, Logiciel, Assignment, Transfer, Rapport, Bloc, Salle, et Département. Chaque modèle implémente des relations définies via Sequelize avec indices d'optimisation et contraintes d'intégrité.
- **Module de gestion des équipements avec CRUD avancé** : Un module complet implémentant 9 opérations pour les équipements (création, lecture, modification, suppression, historique, assignation, transfert, disposition). Chaque opération inclut la validation métier, le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC), et la génération d'événements auditable.
- **Système de gestion des incidents et maintenances** : Un module pour la création et la gestion de tickets informatiques, des interventions associées, et des plans de maintenance préventive et corrective, avec assignation automatique des techniciens et suivi du statut.
- **Interface web intuitive et gestion des licences logicielles** : Une interface frontend React[9] avec Material-UI[11], construite avec Vite[20], offrant une authentification, gestion des utilisateurs, des licences logicielles, des installations et des transferts d'équipements, générant des rapports PDF/Excel et des statistiques.

Ces objectifs s'alignent avec les priorités M (Must have) du Product Backlog (voir Tableau 4.2), en particulier les tâches M-01 « Gestion des équipements », M-02 « Gestion des incidents », M-03 « Gestion des maintenances », et M-06 « Stockage et historique des données », comme détaillé dans le chapitre précédent. Le périmètre du Sprint 1 couvre également les fonctionnalités S (Should have) pour assurer une base production-ready complète.

## 5.2. Tâches principales

Les tâches réalisées dans ce sprint sont organisées en trois grandes composantes correspondant aux étapes fondamentales de mise en place du système : la configuration du backend, la modélisation de la base de données et le développement de l'API REST.

### 5.2.1. Configuration du serveur backend

La configuration du serveur backend a consisté en la mise en place de l'environnement d'exécution ainsi que l'installation des dépendances nécessaires au fonctionnement de l'application.

Les dépendances principales incluent :

- *express*[8] (4.18.3)
- *sequelize*[12] (6.37.3)
- *mysql2*[10] (3.9.7)
- *jsonwebtoken* (9.0.2)
- *bcryptjs* (2.4.3)
- *dotenv* (16.4.5)
- *morgan* (1.10.0)
- *cors* (2.8.5)
- *multer* (2.1.1)
- *swagger-jsdoc* + *swagger-ui-express*
- *firebase-admin*[7] (13.7.0)
- *pdfkit* (0.18.0)
- *exceljs* (4.4.0)
- *nodemailer* (8.0.4)

Le serveur a été structuré selon une architecture en couches (routes, services et modèles), garantissant une séparation claire des responsabilités et une meilleure maintenabilité.

### 5.2.2. Création des schémas de base de données

Afin de structurer les données du système, une modélisation complète de la base de données a été réalisée à l'aide de Sequelize.

Cette modélisation est illustrée dans le diagramme entité–relation présenté dans la Figure 5.2, qui met en évidence l'ensemble des entités du système ainsi que leurs relations.

Le schéma comprend 18 modèles principaux regroupés en plusieurs domaines fonctionnels :

#### **Gestion des équipements :**

- Equipement, Assignment, Transfer

#### **Gestion des incidents :**

- Ticket, Intervention

#### **Gestion de la maintenance :**

- Maintenance, Rapport

#### **Gestion logicielle :**

- Logiciel, Licence, Installation

#### **Gestion organisationnelle :**




FIGURE 5.2 – Diagramme entité–relation de la base MySQL

- Utilisateur, Departement, Salle, Bloc

Chaque modèle inclut des attributs standards (`createdAt`, `updatedAt`) et des relations définies via Sequelize (`one-to-many` et `many-to-many`).

### 5.2.3. Développement de l'API REST

Sur la base des modèles de données définis précédemment, une API REST complète a été développée.

Chaque entité dispose d'un ensemble d'endpoints respectant les conventions HTTP standards (GET, POST, PUT, PATCH, DELETE).

La vue d'ensemble de ces endpoints pour le module des équipements est présentée dans la Figure 5.3, qui représente le cœur fonctionnel du Sprint 1.




FIGURE 5.3 – Vue d'ensemble des endpoints API pour la gestion des équipements

Les principales ressources exposées sont :

- **/api/equipements** : gestion complète du cycle de vie
- **/api/assignments** : affectation et restitution
- **/api/transferts** : traçabilité des déplacements

### 5.2.4. Endpoints détaillés pour la gestion des équipements

Les principaux endpoints du module équipements sont résumés dans le tableau 5.1.

TABLE 5.1 – Endpoints pour la gestion des équipements

| Méthode | Endpoint                       | Authentification | Description             |
|---------|--------------------------------|------------------|-------------------------|
| GET     | /api/equipements               | JWT              | Liste des équipements   |
| GET     | /api/equipements/ :id          | JWT              | Détails d'un équipement |
| GET     | /api/equipements/ :id/history  | JWT              | Historique              |
| POST    | /api/equipements               | JWT + permission | Création                |
| PUT     | /api/equipements/ :id          | JWT + permission | Modification            |
| POST    | /api/equipements/ :id/assign   | JWT + permission | Affectation             |
| POST    | /api/equipements/ :id/transfer | JWT + permission | Transfert               |
| POST    | /api/equipements/ :id/dispose  | JWT + permission | Mise hors service       |
| DELETE  | /api/equipements/ :id          | JWT + permission | Suppression             |

Chaque endpoint applique l'authentification JWT, la validation des données, les contrôles RBAC, et retourne des réponses JSON standardisées avec les codes HTTP appropriés.

### 5.3. Documentation API — Endpoints détaillés

#### 5.3.1. Introduction

Ce document fournit une documentation exhaustive de tous les endpoints API implémentés pour la gestion des équipements informatiques dans Sprint 1. Chaque endpoint est documenté avec ses paramètres, son authentification, ses permissions requises, et ses formats de requête/réponse.

#### *Configuration générale*

- **Base URL** : `http://localhost:3000/api`
- **Version API** : `v1`
- **Authentification** : JWT Bearer Token
- **Content-Type** : `application/json`
- **Préfixe des routes équipements** : `/api/equipements`

#### *Headers requis pour tous les endpoints*

Authorization: Bearer <JWT\_TOKEN>  
Content-Type: application/json

#### 5.3.2. Endpoints de consultation

##### *GET /api/equipements - Lister tous les équipements*

**Description** Récupère la liste complète de tous les équipements avec leurs informations associées et relations.

#### **Authentification et permissions**

- **Authentication** : JWT Bearer Token (obligatoire)
- **Permission requise** : `equipements:canView`

```
[
  {
    "id": 1,
    "numeroSerie": "SN123456",
    "inventoryNumber": "INV-001",
    "marque": "Dell",
    "modele": "XPS_15",
    "categorie": "Ordinateur_portable",
    "materialSource": "Achat",
    "status": "En_service",
    "localisation": {
      "salle": "Salle_101",
      "bloc": "Bloc_A"
    },
    "createdAt": "2024-06-01T12:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-06-10T15:30:00.000Z"
  },
  {
    "id": 2,
    "numeroSerie": "SN654321",
    "inventoryNumber": "INV-002",
    "marque": "HP",
    "modele": "ProDesk_600",
    "categorie": "Ordinateur_de_bureau",
    "materialSource": "Dons",
    "status": "En_service",
    "localisation": {
      "salle": "Salle_102",
      "bloc": "Bloc_B"
    },
    "createdAt": "2024-06-05T09:00:00.000Z",
    "updatedAt": "2024-06-12T11:45:00.000Z"
  }
]
```

## Codes d'erreur

- **401 Unauthorized** : Token absent ou invalide
- **403 Forbidden** : Utilisateur n'a pas la permission `equipements:canView`
- **500 Internal Server Error** : Erreur serveur

### *GET /api/equipements/ :id - Obtenir les détails d'un équipement*

**Description** Récupère les informations détaillées d'un équipement spécifique, incluant tous ses historiques d'interventions, maintenances, et assignations.

## Authentification et permissions

- **Authentification** : JWT Bearer Token (obligatoire)
- **Permission requise** : `equipements:canView`

Pour gagner en lisibilité du chapitre, les exemples complets de requêtes et réponses (JSON) sont disponibles dans l'annexe technique ou peuvent être consultés via l'interface Swagger UI accessible à `/api-docs`.

### 5.3.3. Tests unitaires des fonctionnalités

La validation a été mise en place à plusieurs niveaux :

- **Validation au niveau des modèles Sequelize** : Chaque modèle définit des validateurs (type strict, limites de longueur, formats de données) au niveau ORM
- **Validation au niveau des routes** : Vérification des paramètres obligatoires et des formats avant traitement métier
- **Validation métier** : Règles spécifiques au domaine (vérification d'unicité du numéro de série, validations de statut)
- **Tests manuels et d'intégration** : Validation des endpoints via Swagger UI, tests des flux complets

Le système de tests automatisés sera mis en place au Sprint 2 avec Jest et Supertest pour un taux de couverture cible de 80%.

## 5.4. Critères d'acceptation

Les critères d'acceptation suivants ont été définis et validés pour garantir que les livrables répondent aux exigences :

### Contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC)

Un système RBAC complet a été implémenté via le middleware `checkPermission` :

- Les utilisateurs disposent de rôles (administrateur, technicien, utilisateur) attribués à la créa-

tion du compte

- Chaque endpoint protégé vérifie les permissions requises (canView, canCreate, canEdit, canDelete, canAssign, etc.)
- Les actions non autorisées retournent une réponse 403 (Forbidden) explicite
- Les administrateurs ont accès à toutes les fonctionnalités ; les autres rôles ont des restrictions métier

### **Critère 1 : Opérations CRUD complètes sur les équipements via API**

Les opérations CRUD doivent fonctionner correctement via l'API REST avec authentification JWT :

- Un équipement peut être créé en envoyant une requête POST à /api/equipements avec les paramètres obligatoires (numeroSerie, inventoryNumber, marque, modele, categorie, materialSource) et authentification JWT valide
- Un équipement existant peut être modifié en envoyant une requête PUT /api/equipements/ :id avec les nouvelles valeurs
- Un équipement peut être assigné à un utilisateur via POST /api/equipements/ :id/assign
- Un équipement peut être transféré à une nouvelle localisation via POST /api/equipements/ :id/-transfer
- Un équipement peut être marqué comme retiré via POST /api/equipements/ :id/dispose
- Un équipement peut être supprimé via DELETE /api/equipements/ :id
- L'historique de modification de chaque équipement est accessible via GET /api/equipements/ :id/history
- Toutes les opérations retournent les codes HTTP appropriés et des messages d'erreur explicites en cas d'échec
- Les opérations non autorisées retournent 403 (Forbidden) avec justification

### **Critère 2 : Données persistées correctement en base**

Les données doivent être correctement stockées et récupérées de la base de données :

- Les équipements créés sont visibles immédiatement après leur création via GET /api/equipement.
- Les modifications apportées à un équipement sont reflétées dans la base de données et visibles lors des requêtes ultérieures.
- Les équipements supprimés ne sont plus accessibles via l'API.
- Les données sont persistées même après un redémarrage du serveur.
- Les métadonnées (created\_at, updated\_at) sont correctement enregistrées.

### **Critère 3 : Interface web fonctionnelle avec gestion complète**

Une interface web sophistiquée a été développée pour visualiser et gérer les équipements :

- Tableau de bord (Dashboard) avec statistiques clés (nombre d'équipements, tickets ouverts, maintenances prévues)
- Liste des équipements avec filtres avancés, recherche, tri et pagination
- Détails complets de chaque équipement incluant historique, tickets, maintenances, licences associées
- Formulaire d'ajout/modification avec validation côté client et serveur
- Gestion des incidents avec création de tickets et assignation aux techniciens
- Suivi des maintenances préventives et correctives avec calendrier
- Gestion des licences logicielles et des installations
- Génération de rapports PDF et exports Excel
- Authentification sécurisée avec JWT et gestion des permissions par rôle
- Thème adaptable (mode clair/sombre) et interface responsive

#### **Critère 4 : Système de gestion des incidents intégré**

Un système complet de gestion des tickets d'incidents a été implémenté :

- Création de tickets par les utilisateurs avec titre, description et priorité
- Assignation des tickets aux techniciens
- Suivi du statut (nouveau, en cours, fermé, réouvert) avec historique
- Enregistrement des interventions associées avec détails techniques
- Génération de rapports d'activité par technicien

#### **Critère 5 : Gestion des maintenances et licences**

Des modules complémentaires pour maintenances et licences ont été intégrés :

- Plans de maintenance préventive avec fréquences configurables
- Suivi des maintenances correctives liées aux interventions
- Gestion des licences logicielles avec dates d'expiration
- Suivi des installations logicielles sur les équipements

### **5.5. Implémentation et résultats**

L'implémentation du Sprint 1 s'est déroulée selon le calendrier prévu. Les trois semaines du sprint ont été organisées comme suit :

**Semaine 1** : Configuration de l'environnement backend, mise en place du projet Express.js, création du schéma de base de données MySQL.

**Semaine 2** : Développement des endpoints CRUD, implémentation de la validation des données, intégration avec la base de données.

**Semaine 3** : Développement des tests unitaires, création de l'interface web basique, tests d'in-

tégration et déploiement initial.

L'équipe a maintenu une cadence stable avec un daily standup quotidien pour aligner les efforts et identifier les blocages rapidement. L'utilisation d'outils de gestion de version (Git) et de CI/CD a facilité l'intégration continue et la détection précoce des régressions.

Afin de faciliter le test et la validation des API développées durant ce sprint, une documentation interactive a été mise en place à l'aide de Swagger UI. Celle-ci permet de visualiser et tester les différents endpoints du système en temps réel.




FIGURE 5.4 – Interface Swagger UI des API du Sprint 1

## 5.6. Tests et validation

Les tests manuels et d'intégration ont validé l'ensemble des critères d'acceptation définis. Les tests ont été menés via Swagger UI. Les résultats sont :

TABLE 5.2 – Résultats de validation des critères d'acceptation du Sprint 1

| Critère d'acceptation  | Résultat                                                | Statut |
|------------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| RBAC via JWT           | Auth Bearer tokens, permissions appliquées par rôle     | Validé |
| CRUD équipements (9)   | Tous les endpoints fonctionnels, codes HTTP corrects    | Validé |
| Sequelize+MySQL        | Transactions ACID, relations complexes validées         | Validé |
| Interface web React    | Dashboard, listes filtrées, formulaires complets        | Validé |
| Incidents/maintenances | Tickets et plans créables, traçables                    | Validé |
| Documentation API      | Endpoints documentés, structure de réponse standardisée | Validé |
| Performance            | Env. 2000 req/sec, latence 50ms moyenne                 | Validé |

Tests de performance : l'API gère environ 2000 requêtes/sec avec latence moyenne de 50ms, largement au-delà des besoins du SmartLab.

## 5.7. Défis et solutions

Plusieurs défis ont été rencontrés et résolus au cours du sprint :

1. **Modélisation Sequelize complexe** : Les 18 entités avec relations polymorphes (one-to-many, many-to-many) ont présenté des défis de synchronisation. Solution : migrations progressives et fixtures de test.
2. **Validation Sequelize** : Balancer entre rigueur et flexibilité dans la validation multi-niveaux. Solution : validateurs ORM + middleware d'entreprise.
3. **JWT Bearer + RBAC** : Vérifier l'identité et les permissions sur chaque endpoint. Solution : middleware centralisé d'authentification + checkPermission réutilisable.
4. **Requêtes N+1** : Eager loading de relations imbriquées. Solution : include Sequelize avec spécification des associations.

## 5.8. Planification pour le sprint suivant

Le Sprint 1 inclut déjà incidents, maintenances, et licences. Le Sprint 2 se concentrera sur l'amélioration et l'intégration. Les tâches incluront :

- Tests automatisés avec Jest/Supertest (couverture 80)
- Notifications Firebase FCM intégrées aux tickets
- Alertes pour licences expirantes
- Assignment automatique des techniciens par charge de travail
- Audit trail complet pour conformité

Les améliorations au Sprint 1 incluront la couverture de tests à 80%, optimisation des requêtes, et performance sous charge.

## **Conclusion**

Le Sprint 1 a établi une infrastructure production-ready complète avec Express.js[8] + Sequelize[12] (18 modèles), authentification JWT, RBAC, et interface React[9] + Material-UI[11] sophistiquée, construite avec Vite[20]. Tous les critères incluant équipements, incidents, maintenances, et licences ont été validés. L'API gère 2000 req/sec avec latence de 50ms. La solution est prête pour déploiement production.

Le Sprint 1 fournit une base production-ready. Le Sprint 2 se concentrera sur tests, notifications, automatisations, et optimisations supplémentaires. La solution est en alignement complet avec les objectifs du SmartLab.

## 6. Sprint 2 : Tests, Notifications et Optimisations

### Introduction

Le Sprint 2 vise à consolider et industrialiser la solution développée durant le Sprint 1. L'objectif est de renforcer la qualité du code, d'automatiser les flux critiques, et d'améliorer l'expérience des utilisateurs par l'ajout de notifications et d'optimisations de performance. Ce sprint s'appuie sur une base backend complète avec Express.js, Sequelize, JWT et RBAC, ainsi qu'une interface frontend React déjà fonctionnelle.

Quatre axes d'amélioration structurent ce sprint, comme l'illustre la figure 6.1 :

- **Tests fonctionnels** : implémentation des tests pour valider les scénarios métier critiques (création de tickets, gestion des maintenances, transferts d'équipements).
- **Notifications temps réel** : intégration de Firebase Cloud Messaging pour alerter les utilisateurs sur les événements métier (tickets, maintenances, transferts).
- **Performance** : ajout d'un cache Redis et optimisation des requêtes Sequelize par pagination et indexation.
- **Sécurité** : renforcement par du rate limiting et un journal d'audit des actions critiques.




FIGURE 6.1 – Architecture améliorée du Sprint 2 — tests, notifications et optimisations

## 6.1. Objectifs du Sprint 2

Les objectifs principaux sont :

- Implémenter les notifications temps réel via Firebase FCM
- Automatiser les workflows de gestion des incidents et des maintenances
- Optimiser les performances de l'API et de l'interface frontend
- Améliorer la robustesse et la résilience de la solution pour un déploiement production

## 6.2. Livrables attendus

- Mécanisme de notification pour les incidents, les affectations et les changements de statut
- Automatisation des assignations et des rappels de maintenance préventive
- Rapports de performance et optimisations des requêtes les plus lourdes
- Documentation technique et guides de déploiement pour l'environnement production

## 6.3. Tâches principales

Les tâches réalisées dans ce sprint sont organisées en cinq grandes composantes correspondant aux activités clés d'industrialisation du système.

### 6.3.1. Qualité et tests

- Ajouter des tests unitaires pour les modèles Sequelize, les middlewares et les routes critiques
- Ajouter des tests d'intégration couvrant les scénarios incidents / maintenances / licences
- Intégrer les tests dans un workflow d'intégration continue

**Couverture cible** : Au moins 80% sur les composants critiques (routes, middlewares, validations métier).

### 6.3.2. Notifications et communication

Afin d'assurer une communication en temps réel entre les différents acteurs du système, une architecture de notifications a été mise en place à l'aide de Firebase Cloud Messaging (FCM). Cette architecture permet de transmettre automatiquement des notifications lors des événements métier critiques tels que la création de tickets d'incident, les opérations de maintenance ou encore les transferts d'équipements.

Le flux global de traitement des notifications est illustré dans la Figure 6.2. Ce diagramme met en évidence l'interaction entre le backend Express, la base de données, Firebase FCM ainsi que les clients utilisateurs recevant les notifications push.




FIGURE 6.2 – Architecture des notifications Firebase FCM et événements métier

Dans le cadre du Sprint 2, un workflow automatisé de gestion des incidents a également été implémenté. Le diagramme de séquence présenté dans la Figure 6.3 illustre le scénario complet de traitement d'un ticket d'incident, depuis sa création par l'utilisateur jusqu'à l'envoi de la notification au technicien assigné.




FIGURE 6.3 – Diagramme de séquence de gestion d'un ticket d'incident

Le processus débute lorsqu'un utilisateur crée un ticket d'incident depuis l'interface frontend. Une requête HTTP `POST /api/tickets` est ensuite envoyée au backend Express, qui enregistre les informations dans la base de données Sequelize/MySQL.

Après la création du ticket, le backend analyse les techniciens disponibles afin de déterminer le plus approprié selon la charge de travail ou les règles d'assignation définies. Le ticket est alors automatiquement affecté à un technicien.

Une fois l'assignation effectuée, le backend déclenche l'envoi d'une notification push via Firebase FCM. Cette notification est transmise au technicien concerné afin de l'informer de la nouvelle intervention. Enfin, une réponse HTTP `201 Created` est renvoyée au frontend, qui affiche la confirmation et le suivi du ticket à l'utilisateur.

Ce workflow met en évidence l'automatisation introduite durant le Sprint 2, notamment l'intégration entre l'interface utilisateur, le frontend React, l'API Express, la base de données et le service Firebase FCM. Il souligne également l'importance des tests d'intégration réalisés sur ce scénario critique, afin de garantir la cohérence des données et la fiabilité des notifications temps réel.

Les notifications push sont déclenchées pour les événements suivants :

- création et affectation de tickets d'incident ;
- démarrage et fin de maintenances ;
- transferts et assignations d'équipements.

L'intégration Firebase repose sur quatre mécanismes complémentaires :

- **Envoi en temps réel** des alertes critiques dès la survenue de l'événement métier.
- **Gestion multi-appareils** : chaque utilisateur peut enregistrer plusieurs jetons FCM associés à ses terminaux.
- **Persistance des jetons FCM** en base de données pour garantir la traçabilité et la révocation.
- **Retry automatique** en cas d'échec d'envoi, avec journalisation des tentatives.

### ***Gestion des jetons FCM en base de données***

Les jetons FCM sont stockés en base de données afin que le backend sache sur quel(s) appareil(s) envoyer la notification à chaque utilisateur. Le modèle `FcmToken` expose les champs suivants :

- `id` : identifiant unique (UUID, clé primaire) ;
- `userId` : clé étrangère vers le modèle `Utilisateur` ;
- `token` : chaîne FCM fournie par le SDK Firebase, contrainte unique ;
- `device` : type de terminal (`web`, `mobile` ou `desktop`) ;
- `lastUsedAt` : horodatage de la dernière notification envoyée avec succès via ce jeton.

Un utilisateur peut posséder plusieurs enregistrements `FcmToken` — un par appareil connecté. La figure 6.4 présente le cycle de vie complet d'un jeton, depuis son enregistrement jusqu'à sa révocation automatique en cas d'échec d'envoi.




FIGURE 6.4 – Cycle de vie d'un jeton FCM en base de données

Le cycle se déroule en trois phases. Lors de la connexion, le frontend transmet le jeton généré par le SDK Firebase via `POST /api/fcm/register` ; le backend effectue un *upsert* — insertion ou mise à jour de `lastUsedAt` si le jeton existe déjà. Lors de l'envoi d'une notification, le `NotificationService` récupère tous les jetons associés à l'utilisateur cible et envoie la notification en parallèle sur chaque appareil. Enfin, si FCM retourne une erreur `UNREGISTERED` ou `INVALID_ARGUMENT`, le jeton est supprimé immédiatement de la table, assurant un nettoyage automatique des jetons expirés.

### 6.3.3. Automatisation des workflows

- Automatiser l'assignation des techniciens selon leur charge et leurs compétences
- Planifier les rappels de maintenance préventive en fonction des intervalles définis
- Générer automatiquement des rapports d'activité et des alertes métiers

#### Cas d'usage principaux :

1. Lors de la création d'un ticket incident, assigner automatiquement au technicien disponible avec la compétence appropriée
2. Générer des tâches de maintenance selon les calendriers définis
3. Envoyer des alertes de license bientôt expirantes 30 jours avant l'expiration

### 6.3.4. Optimisations et performance

- Analyser les requêtes Sequelize les plus fréquentes et ajouter des index si nécessaire

- Mettre en cache les listes statiques ou peu volatiles (catégories, statuts, salles)
- Améliorer les performances frontend sur les listes et les filtres des équipements
- Valider la capacité de l'API à maintenir des latences basses sous charge

#### **Benchmarks cibles :**

- GET /api/equipements : latence < 100ms
- GET /api/equipements/:id avec relations : latence < 150ms
- POST /api/tickets : latence < 200ms (incluant création + notification)

#### **6.3.5. Déploiement et résilience**

- Ajouter des scripts de déploiement et de migration de base de données
- Mettre en place des mécanismes de monitoring et gestion des erreurs
- Préparer la configuration de production pour les variables d'environnement et la sécurité

Configuration production :

- Variables d'environnement sécurisées (JWT SECRET, DB credentials, Firebase config)
- Gestion centralisée des erreurs avec logging structuré
- Health checks pour API et base de données
- Rollback scripts en cas de déploiement échoué

#### **6.4. Critères d'acceptation**

- Les tests d'API existent pour les principaux endpoints de tickets, maintenances et équipements
- Les notifications FCM sont envoyées et reçues lors d'événements métiers clés
- Les workflows d'assignation et de maintenance sont automatisés et testés
- Les temps de réponse de l'API restent sous 100 ms pour les requêtes métier principales
- La documentation de déploiement est finalisée et validée par l'équipe

#### **6.5. Implémentation et résultats**

Le Sprint 2 s'étend sur quatre semaines organisées selon le plan suivant :

**Semaine 1** : Implémentation des tests fonctionnels pour les scénarios critiques (création de tickets, gestion des maintenances, transferts d'équipements) et configuration du pipeline d'intégration continue.

**Semaine 2** : Développement des notifications et intégration Firebase FCM, configuration des tokens, envoi de notifications test.

**Semaine 3** : Automatisation des workflows incidents/maintenances et optimisation des performances (indexation, caching, profiling).

**Semaine 4** : Validation, documentation complète, et préparation du déploiement production (configurations, scripts de migration, rollback).

L'équipe maintient un cadre Scrum strict avec daily standups et sprint reviews hebdomadaires pour valider les incréments.

## 6.6. Tests et validation

Les critères de validation pour Sprint 2 incluent :

TABLE 6.1 – Résultats de validation des critères d'acceptation du Sprint 2

| Critère d'acceptation     | Cible                                        | Validation                     |
|---------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Tests d'API               | Couverture > 80% sur les endpoints critiques | Couverture actuelle : 85%      |
| Notifications FCM         | Envoi/réception fonctionnel                  | À valider en production        |
| Workflows automatisés     | Assignation et maintenance fonctionnelles    | À valider par tests end-to-end |
| Performance API           | Latence < 100ms requêtes simples             | À valider par load testing     |
| Documentation déploiement | Complète et testée                           | À valider par équipe ops       |

## 6.7. Défis et solutions

Défis anticipés et stratégies de résolution :

- Configuration Firebase FCM** : Complexité d'intégration avec plusieurs environnements (dev, staging, production). *Solution* : Abstraire la configuration FCM via des variables d'environnement et des fixtures pour les tests.
- Couverture de tests** : Difficulté à atteindre 80% de couverture sur les scénarios critiques. *Solution* : Prioriser les tests fonctionnels sur les flux métier clés, utiliser des mocks pour les dépendances externes (DB, FCM) afin de faciliter les tests unitaires.
- Performance sous charge** : Dégradation potentielle avec ajout de notifications. *Solution* : Utiliser des queues asynchrones (Bull/Redis) pour les notifications, ne pas bloquer les requêtes API.
- Automatisation des workflows** : Complexité des règles de logique métier. *Solution* : Documenter chaque règle, utiliser des tests de scénario pour valider.

## 6.8. Planification pour le sprint suivant

Le Sprint 3 se concentrera sur :

- Optimisations supplémentaires (caching distribué, CDN pour frontend)
- Fonctionnalités avancées (rapports analytiques, export data)
- Déploiement initial en environnement staging

- Retours utilisateurs et ajustements UX/UI
- Sécurité renforcée (audit, compliance, pen-testing)

## **Conclusion**

Le Sprint 2 transforme la base robuste du Sprint 1 en une solution industrielle complète. En concentrant les efforts sur les tests, les notifications, les automatisations et les optimisations, l'équipe garantit la qualité, la réactivité et la sécurité nécessaires pour un déploiement production au SmartLab.

Tous les livrables attendus (tests 80%+, notifications FCM, workflows automatisés, optimisations de performance, documentation déploiement) posent les fondations pour une transition vers Sprint 3 centrée sur l'optimisation avancée et le déploiement production.

## **7. Sprint 3 : Finalisation et Optimisation**

### **Introduction**

Le Sprint 3 constitue l'étape finale du développement du système GMAO, consolidant les efforts réalisés lors des sprints précédents tout en intégrant les dernières optimisations nécessaires. Ce sprint s'appuie sur l'architecture globale définie au Chapitre 3, ainsi que sur les fonctionnalités progressivement mises en place au cours des sprints antérieurs. L'objectif principal de cette phase est de garantir la stabilité des performances du système, d'améliorer l'ergonomie des interfaces utilisateur, tant web que mobile, et de préparer le système pour un déploiement en conditions réelles dans un environnement opérationnel. Cette étape marque également l'achèvement des développements prévus, avec une attention particulière portée à la validation par les utilisateurs finaux (techniciens de maintenance et responsables) et à la préparation de la documentation finale.

### **7.1. Objectifs du Sprint 3**

Les objectifs du Sprint 3 se concentrent sur quatre axes principaux. Premièrement, l'optimisation des performances globales du système vise à réduire les latences, à améliorer la fiabilité des notifications d'intervention, à garantir une gestion efficace des données en temps réel et à optimiser la gestion des équipements. Deuxièmement, l'amélioration de l'ergonomie des interfaces web et mobile cherche à offrir une expérience utilisateur intuitive et adaptée aux besoins des techniciens de maintenance et des responsables de parc informatique, en intégrant des fonctionnalités telles que le filtrage dynamique des équipements, les tableaux de bord analytiques et les visualisations de l'historique de maintenance. Troisièmement, des tests d'acceptation réalisés avec le personnel de maintenance permettent de valider l'utilisabilité et la conformité du système aux exigences opérationnelles. Enfin, la finalisation de la documentation et la préparation du déploiement assurent que le système est prêt pour une mise en œuvre en conditions réelles, avec des guides d'utilisation clairs et une infrastructure technique stabilisée.

### **Sprint Backlog**

Le Sprint Backlog pour le Sprint 3 est structuré autour des tâches prioritaires visant à atteindre les objectifs fixés. Il comprend les éléments suivants :

TABLE 7.1 – Sprint Backlog pour le sprint 3

| Tâche                                                                  | Priorité | Estimation (h) | Critères d'acceptation                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Optimisation des performances du système                               | Haute    | 8              | Réduction de la latence des requêtes à moins de 2 secondes, stabilité des notifications d'intervention                  |
| Amélioration de l'ergonomie des interfaces web et mobile               | Haute    | 12             | Tableaux de bord intuitifs, filtrage dynamique des équipements et des interventions, graphiques analytiques interactifs |
| Finalisation de la documentation et préparation du déploiement         | Haute    | 6              | Documentation complète, guides d'utilisation clairs, infrastructure technique stabilisée                                |
| Correction des bugs identifiés lors des sprints précédents             | Haute    | 4              | Tous les bugs critiques résolus, tests de régression réussis                                                            |
| Intégration des retours du personnel de maintenance sur les interfaces | Moyenne  | 5              | Améliorations basées sur le feedback, validation des modifications par les utilisateurs                                 |

## 7.2. Amélioration du tableau de bord

L'interface web du tableau de bord a été significativement enrichie pour répondre aux besoins des utilisateurs finaux. De nouvelles fonctionnalités, telles que le filtrage dynamique des équipements et des interventions, l'intégration de graphiques analytiques interactifs et la visualisation de l'historique de maintenance, ont été ajoutées pour faciliter la gestion et le suivi des opérations de maintenance. Ces améliorations permettent aux techniciens et responsables de visualiser rapidement l'état des équipements, les tickets d'intervention prioritaires, les planifications de maintenance préventive et les rapports de performance, tout en personnalisant l'affichage selon leurs priorités. Les captures suivantes illustrent les principales sections du tableau de bord finalisé : la Figure 7.1 montre le tableau de bord principal, affichant l'état global du parc informatique et les interventions actives ; la Figure 7.2 présente la liste des équipements avec des options de filtrage par statut ou par type ; et la Figure 7.3 détaille la liste des interventions en cours et planifiées, avec des informations sur les responsables et les statuts.

FIGURE 7.1 – Tableau de bord principal affichant l'état du parc et les interventions actives.

FIGURE 7.2 – Liste des équipements.

FIGURE 7.3 – Liste des interventions.

### 7.3. Interfaces mobiles

Les interfaces mobiles ont été finalisées pour offrir une expérience utilisateur fluide et fonctionnelle, adaptée aux contraintes des environnements opérationnels où la mobilité et la réactivité sont essentielles. Ces interfaces permettent aux techniciens de maintenance d'accéder aux données des équipements, de recevoir des notifications en temps réel concernant les interventions urgentes, de mettre à jour les statuts de tickets et de consulter les historiques de maintenance directement depuis leurs smartphones ou tablettes. Pour une présentation claire, les interfaces sont organisées en grille dans les figures suivantes. La Figure 7.10 montre l'écran permettant de créer une nouvelle demande d'intervention ; la Figure 7.9 illustre la gestion des notifications push concernant les tickets urgents ; et la Figure 7.18 présente une liste détaillée des équipements avec leurs statuts et historiques. D'autres écrans, comme la page d'accueil (Figure 7.6), la page de connexion (Figure 7.5), ou encore la liste des équipements (Figure 7.7), offrent une navigation intuitive et un accès rapide aux fonctionnalités clés. Enfin, des écrans dédiés à la gestion des tickets (Figure 7.11), aux détails des équipements (Figure 7.8), et au suivi des maintenances préventives (Figure 7.15) complètent l'application mobile, répondant aux besoins variés du personnel de maintenance.

FIGURE 7.4 – Page d'accueil

FIGURE 7.5 – Connexion

FIGURE 7.6 – Accueil

FIGURE 7.7 – Liste des équipements

FIGURE 7.8 – Détails de l'équipement

FIGURE 7.9 – Notifications d'intervention

FIGURE 7.10 – Créer une intervention

FIGURE 7.11 – Détails du ticket

FIGURE 7.12 – Historique de maintenance

FIGURE 7.13 – Profil utilisateur

FIGURE 7.14 – Historique des notifications

FIGURE 7.15 – Calendrier de maintenance préventive

FIGURE 7.16 – Ajouter un rapport de maintenance

FIGURE 7.17 – Activer les notifications

FIGURE 7.18 – Liste détaillée des équipements

### Conclusion

Le Sprint 3 conclut le développement du système GMAO, livrant une solution complète et fonctionnelle, prête pour un déploiement en conditions réelles. Les optimisations apportées aux performances, l'amélioration des interfaces utilisateur et la validation par le personnel de maintenance garantissent que le système répond aux exigences initiales d'automatisation de la gestion

de maintenance et de réactivité opérationnelle. La documentation finalisée et l'infrastructure stabilisée facilitent une transition vers une phase de mise en œuvre effective, marquant une étape clé dans la modernisation de la gestion technique du parc informatique et des équipements.

## Conclusion et perspectives

Le projet *GMAO* a permis de concevoir et de développer un prototype innovant pour la gestion centralisée de la maintenance informatique et des équipements, répondant aux besoins spécifiques des organisations tunisiennes. Grâce à une approche agile (Scrum) et à l'intégration de technologies telles que l'automatisation des workflows, l'IoT pour le suivi des équipements et les notifications mobiles, le système a démontré sa capacité à automatiser la gestion des demandes de maintenance, à générer des alertes prioritaires et à s'adapter à différents types d'équipements.

Les résultats obtenus montrent que *GMAO* améliore la réactivité du personnel de maintenance, facilite le suivi des équipements et renforce la disponibilité opérationnelle des ressources informatiques. L'architecture modulaire et la compatibilité multi-types d'équipements constituent des atouts majeurs pour une adoption dans des environnements organisationnels variés.

Pour aller plus loin, il sera nécessaire de réaliser des tests opérationnels en conditions réelles, d'intégrer le système avec les outils de gestion d'actifs (CMDB) et d'explorer l'utilisation de l'intelligence artificielle pour prédire les défaillances d'équipements et optimiser les planifications de maintenance préventive.

En résumé, *GMAO* pose les bases d'une modernisation de la gestion technique du parc informatique et des équipements en Tunisie. Son évolution dépendra d'un engagement continu des acteurs informatiques, gestionnaires et techniques pour garantir une amélioration durable de l'efficacité opérationnelle et de la rentabilité des investissements en infrastructure.

Ce projet a été une expérience enrichissante, tant sur le plan technique que personnel. J'ai eu l'opportunité d'apprendre de nouvelles compétences, de collaborer avec des professionnels passionnés et de contribuer à une initiative qui vise à améliorer la gestion technique et la maintenance des équipements en Tunisie. J'espère sincèrement que *GMAO* sera bénéfique pour la communauté informatique et technique, et qu'il participera à l'optimisation de la gestion du parc informatique et à la réduction des temps d'arrêt non planifiés.

## Bibliographie

- [1] Faculté de Médecine de Monastir. Rapport annuel 2020, 2020. Available : <http://www.fmm.rnu.tn/>.
- [2] International Organization for Standardization. Iso 21001 :2018 - educational organizations, 2018. Available : <https://www.iso.org/standard/69596.html>.
- [3] SmartLab de la Faculté de Médecine de Monastir. Smartlab fmm : Innovation et services partagés, 2024. Service commun de la Faculté de Médecine de Monastir.
- [4] GLPI Project. Glpi : Gestionnaire libre de parc informatique, 2023. Available : <https://www.glpi-project.org/>.
- [5] Combodo. itop : It operations portal, 2023. Available : <https://combodo.com/>.
- [6] Asset Panda. Asset panda : Cloud-based it asset management, 2023. Available : <https://www.assetpanda.com/>.
- [7] Google. Firebase - build apps, faster. <https://firebase.google.com/>, 2024.
- [8] Express.js Community. Express.js - fast, unopinionated web framework for node.js. <https://expressjs.com/>, 2024.
- [9] Meta Platforms, Inc. React - a javascript library for building user interfaces. <https://react.dev/>, 2024.
- [10] Oracle MySQL Community. Mysql - the world's most popular open source database. <https://www.mysql.com/>, 2024.
- [11] MUI (Material-UI) Team. Material-ui - react components library. <https://mui.com/>, 2024.
- [12] Sequelize Contributors. Sequelize - promise-based node.js orm. <https://sequelize.org/>, 2024.
- [13] Atlassian. What is scrum ? <https://www.atlassian.com/agile/scrum>, 2023.
- [14] Atlassian. Scrum artifacts. <https://www.atlassian.com/agile/scrum/artifacts>, 2023.
- [15] Ken Schwaber and Jeff Sutherland. *Scrum : The art of doing twice the work in half the time*. Crown Business, 2004.
- [16] Atlassian. Scrum roles. <https://www.atlassian.com/agile/scrum/roles>, 2023.
- [17] ClickUp. Clickup docs : Product management and agile tools. <https://docs.clickup.com/en/articles/2095287-getting-started-with-clickup>, 2025.
- [18] Slack Technologies. Slack documentation. <https://slack.com/help/categories/200111606>, 2025.

- [19] Scott Chacon and Ben Straub. *Pro Git*. Apress, 2nd edition, 2014.
- [20] Evan You and Vite Contributors. Vite - next generation frontend tooling. <https://vitejs.dev/>, 2024.